
SEC Contratada / CNPJ Objeto Status: Motivo da Paralisação/Atraso

13/06/2019 RELATÓRIO DE OBRAS PARALIZADAS - SOSP

SEDUC
Prudesan Engenharia e 
Comércio - 
59.721.936/0001-54

Construção de uma creche 
no bairro João Domingos 
Netto

Paralisada    ( X )      Atrasada  (    ) 
19 MESES e 10 DIA(S)

Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora 
responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que 
houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o 
cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. O 
Distrato foi efetivado.
A OBRA ESTÁ EM FASE DE NOVA LICITAÇÃO.
(COMPRAS - APENAS 1 PROPONENTE)

SEDUC
Constrinvest Construtora e 
Com. Ltda - 
65.072.951/0001-11

Construção de uma 
Unidade Escolar de Ensino 
Fundamental no bairro 
João Domingos Netto

Paralisada    ( X )      Atrasada  (    ) 
14 MESES e 13 DIA(S)

Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora 
responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que 
houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o 
cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. O 
distrato foi efetivado.
A OBRA ESTÁ EM FASE DE NOVA LICITAÇÃO.
(NÃO HOUVE PROPONENTE)

SEDUC
Constrinvest Construtora e 
Com. Ltda - 
65.072.951/0001-11

Construção de uma 
Unidade Escolar de Ed. 
Infantil no bairro Santa 
Mônica

Paralisada    ( X )      Atrasada  (    ) 
14 MESES e 13 DIA(S)

Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora 
responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que 
houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o 
cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. O 
distrato foi efetivado.
A OBRA ESTÁ EM FASE DE NOVA LICITAÇÃO.
(COMPRAS - APENAS 1 PROPONENTE)

SEDUC
Beton Engenharia Eireli - 
04.859.940/0001-91

Construção de quadra 
poliesportiva na EM José 
Carlos João

Paralisada    ( X )      Atrasada  (    ) 
15 MESES e 19 DIA(S)

Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora 
responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que 
houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o 
cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir.
AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA SEDUC

SOSP
UNIDAS ENGENHARIA LTDA -
01.865.426/0001-70

Infraestrutura 
(pavimentação asfáltica, 
ciclovias, recapeamento, 
sinalização viária)

Paralisada    ( X )      Atrasada  (    ) 
17 MESES e 22 DIA(S)

Empresa solicitou rescisão contratual por não aceitar reprogramação da obra. 
Novos projetos estão sendo elaborados para posterior aprovação junto a CEF, órgão 
gestor do contrato de financiamento.
AGUARDANDO  APROVAÇÃO DA CEF PARA LICITAR
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