



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO

Base de dados: SINAPI MARÇO/2020 e CPOS 176

BDI: 20,00%

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00			
2.0	FORRO	R\$ 15.079,32			R\$ 15.079,32	
3.0	PAREDE	R\$ 28.158,33	R\$ 14.079,17	R\$ 14.079,17		
4.0	COBERTURA	R\$ 62.967,21			R\$ 31.483,61	R\$ 31.483,61
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.953,26	R\$ 7.976,63	R\$ 7.976,63		
TOTAL:		R\$ 124.318,12	R\$ 24.215,80	R\$ 22.055,80	R\$ 46.562,93	R\$ 31.483,61
TOTAL DO MÊS:			R\$ 24.215,80	R\$ 22.055,80	R\$ 46.562,93	R\$ 31.483,61
TOTAL ACUMULADO:			R\$ 24.215,80	R\$ 46.271,59	R\$ 92.834,52	R\$ 124.318,12
PORCENTAGEM DO MÊS:			19,48%	17,74%	37,45%	25,33%
PORCENTAGEM ACUMULADA:			19,48%	37,22%	74,67%	100,00%